
ITEM DESCRIÇÃO UNID 1ºMÊS 2ºMÊS 2ºMÊS 1ºMÊS 2ºMÊS 3ºMÊS 4ºMÊS 5ºMÊS 6ºMÊS FÍSICO FINANCEIRO

1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS R$ R$ 24.814,80 19.851,84 992,59 992,59 992,59 992,59 992,59

VB 100% 80% 4% 4% 4% 4% 4%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ R$ 26.638,92 21.311,14 5.327,78

VB 100% 80% 20%

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R$ R$ 3.047,84 3.047,84

VB 100% 100%

4 ESTRUTURAS R$ R$ 204.058,00 61.217,40 81.623,20 61.217,40

VB 100% 30% 40% 30%

5 PAREDES E PAINÉIS R$ R$ 81.693,93 24.508,18 32.677,57 24.508,18

VB 100% 30% 40% 30%

6 ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ R$ 21.241,58 4.248,32 16.993,26

VB 100% 20% 80%

7 ESQUADRIAS METÁLICAS R$ R$ 36.993,67 14.797,47 22.196,20

VB 100% 40% 60%

8 VIDROS R$ R$ 7.744,08 4.646,45 3.097,63

VB 100% 60% 40%

9 COBERTURA R$ R$ 79.287,50 31.715,00 47.572,50

VB 100% 40% 60%

10 TETOS E FORROS R$ R$ 18.194,33 18.194,33

VB 100% 100%

11 REVESTIMENTOS R$ R$ 72.827,47 21.848,24 29.130,99 21.848,24

VB 100% 30% 40% 30%

12 PISO R$ R$ 66.241,02 19.872,31 13.248,20 33.120,51

VB 100% 30% 20% 50%

13 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS R$ R$ 34.356,47 5.153,47 13.742,59 10.306,94 5.153,47

VB 100% 15% 40% 30% 15%

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ R$ 70.040,33 10.506,05 28.016,13 21.012,10 10.506,05

VB 100% 15% 40% 30% 15%

15 OUTRAS INSTALAÇÕES R$ R$ 10.314,95 1.547,24 1.547,24 2.062,99 5.157,47

VB 100% 15% 15% 20% 50%

16 PINTURA R$ R$ 71.132,35 56.905,88 14.226,47

VB 100% 70% 30%

17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ R$ 97.199,46 29.159,84 68.039,62

VB 100% 30% 70%

TOTAL R$ 925.826,69

SOMAS MENSAIS 105.428,21 112.451,76 204.575,66 197.947,89 198.249,87 107.173,31

PERCENTUAL MENSAL 11,39% 12,15% 22,10% 21,38% 21,41% 11,58%

SOMA ACUMULADA 105.428,21 217.879,97 422.455,62 620.403,51 818.653,38 925.826,69

PERC. ACUMULADO 11,39% 23,53% 45,63% 67,01% 88,42% 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
OBRA: Construção do CREAS

LOCAL: RUA LOURENÇO ROLDI , 512, BAIRRO: SÃO ROQUINHO, SÃO ROQUE DO CANAÃ/ES

DATA: FEVEREIRO/2021

PRAZO DE EXECUÇÃO TOTAIS
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