



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
OBRA: Regularização e Capeamento de ruas com pavimentação asfáltica						
LOCAL: Rua Ricardo Gonzales, Vila Espanhola, município de São Roque do Canaã ES						
DATA: Maio de 2018						
ITEM	DESCRIÇÃO	REPASSE	VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS	1ºMÊS	2ºMÊS	TOTAL
	PROCESSO LICITATÓRIO					
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	22.869,49	11.434,75	11.434,75	22.869,49
		GOV.ES				
		%	100%	50,00%	50,00%	
02	PAVIMENTAÇÃO	R\$	308.588,79	154.294,39	154.294,39	308.588,79
		GOV.ES				
		%	100%	50,00%	50,00%	
03	PASSAGEM DE NÍVEL	R\$	8.400,24	4.200,12	4.200,12	8.400,24
		GOV.ES				
		%	100%	50,00%	50,00%	
04	SINALIZAÇÃO	R\$	8.864,66	4.432,33	4.432,33	8.864,66
		GOV.ES	100%			
		%		50,00%	50,00%	
						348.723,18
	TOTAL SIMPLES		348.723,18	174.361,59	174.361,59	
	TOTAL ACUMULADO			174.361,59	348.723,18	