
ITEM DESCRIÇÃO UNID MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 FÍSICO FINAN.

LICITAÇÃO

REFORMA
I. INSTALAÇÃO DE CANTEIRO R$ 1.624,96     1.624,96 0,00 0,00 0,00 0,00 1.624,96

VB 0,54% 100,00% 100,00%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 63.020,65   31.510,32 31.510,32 0,00 0,00 0,00 63.020,65

VB 21,11% 50,00% 50,00% 100,00%

2 PAREDES E PAINÉIS R$ 2.823,05     564,61 2.258,44 0,00 0,00 0,00 2.823,05

VB 0,95% 20,00% 80,00% 100,00%

3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 2.859,89     857,97 2.001,92 0,00 0,00 0,00 2.859,89

VB 0,96% 30,00% 70,00% 100,00%

4 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS R$ 11.789,98   2.358,00 4.715,99 4.715,99 0,00 0,00 11.789,98

VB 3,95% 20,00% 40,00% 40,00% 100,00%

5 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS R$ 3.438,50     0,00 687,70 1.719,25 1.031,55 0,00 3.438,50

VB 1,15% 20,00% 50,00% 30,00% 100,00%

6 ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 1.378,75     0,00 1.378,75 0,00 0,00 0,00 1.378,75

VB 0,46% 100,00% 100,00%

7 ESQUADRIAS METÁLICAS R$ 6.014,18     0,00 3.007,09 3.007,09 0,00 0,00 6.014,18

VB 2,02% 50,00% 50,00% 100,00%

8 VIDROS E ESPELHOS R$ 1.654,53 0,00 0,00 1.654,53 0,00 0,00 1.654,53

VB 0,55% 100,00% 100,00%

9 PINTURA R$ 50.054,43   0,00 12.513,61 12.513,61 12.513,61 12.513,61 50.054,43

VB 16,77% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

10 REVESTIMENTO DE PAREDES R$ 6.655,87     1.663,97 1.663,97 1.663,97 1.663,97 0,00 6.655,87
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VB 2,23% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

11 MOVIMENTO DE TERRA R$ 20.453,08   0,00 10.226,54 10.226,54 0,00 0,00 20.453,08

VB 6,85% 50,00% 50,00% 100,00%

12 PISOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 770,98 0,00 77,10 616,78 77,10 0,00 770,98

VB 0,26% 10,00% 80,00% 10,00% 100,00%

13 QUADRAS R$ 109.846,47 0,00 0,00 43.938,59 43.938,59 21.969,29 109.846,47

VB 36,80% 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%

14 CALHAS R$ 8.733,30     8.733,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.733,30

VB 0,03            100,00% 100,00%

15 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 4.115,92     0,00 0,00 4.115,92 0,00 0,00 4.115,92

VB 1,38% 100,00% 100,00%

16 ESTRUTURAS R$ 2.305,90     0,00 0,00 0,00 1.152,95 1.152,95 2.305,90

VB 0,77% 50,00% 50,00% 100,00%

17 PAVIMENTAÇÃO R$ 929,65        0,00 0,00 0,00 929,65 929,65

VB 0,31% 100,00% 100,00%

298.470,09

47.313,12 70.041,43 84.172,27 60.377,77 36.565,50 298.470,09

15,85% 23,47% 28,20% 20,23% 12,25% 100,00%

47.313,12 117.354,56 201.526,84 261.904,59 298.470,09

15,85% 39,32% 67,52% 87,75% 100,00%

SOMA ACUMULADA

PERC. ACUMULADO
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PERCENTUAL MENSAL


