



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ

### CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO A COMUNIDADE DE SÃO DALMÁCIO - DISTRITO SEDE - SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES

DATA DE ELABORAÇÃO: ABRIL/2021

ITEM	SERVIÇOS	%	TOTAL	MESES				
				01	01	02	03	04
1	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	370.100,64	Período Licitação	Período Licitação	123.366,88	123.366,88	123.366,88
TOTAIS		100,00%	370.100,64					
% MENSAL						33,33%	33,33%	33,33%
TOTAL MENSAL						123.366,88	123.366,88	123.366,88
% ACUMULADO						33,33%	66,67%	100,00%
TOTAL ACUMULADO						123.366,88	246.733,76	370.100,64

Rayan Santiago da Silva - CREA-ES 20.109/D