
ITEM DESCRIÇÃO 1ºMÊS 2ºMÊS 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS TOTAL

PROCESSO LICITATÓRIO

01 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 35.049,65R$    8.762,41     8.762,41     8.762,41     8.762,41     35.049,65R$    

PMSRC
% 100% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

02 TERRAPLANAGEM R$ 9.880,83R$      9.880,83 0,00 0,00 0,00 9.880,83R$      

PMSRC
% 100% 100,00%

03 PAVIMENTAÇÃO R$ 115.438,47R$     57.719,23    28.859,62    28.859,62                 -   115.438,47R$  

PMSRC
% 100% 50,00% 25,00% 25,00%

04 DRENAGEM R$ 3.982,96R$           3.982,96                 -                   -                   -   3.982,96R$      

PMSRC
% 100% 100,00%

05 FECHAMENTO LATERAL R$ 176.100,69R$                  -      61.635,24    61.635,24    52.830,21 176.100,69R$  

PMSRC
% 100% 35,00% 35,00% 30,00%

06 INSTALAÇÕES ELÉTRCIAS R$ 27.975,16R$         8.392,55      9.791,31      9.791,31                 -   27.975,16R$    

PMSRC
% 100% 30,00% 35,00% 35,00%

07 EQUIPAMENTOS R$ 2.528,62R$                      -                   -                   -        2.528,62 2.528,62R$      

PMSRC
% 100% 100,00%

08 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 7.985,00R$           1.996,25      1.996,25      1.996,25      1.996,25 7.985,00R$      

PMSRC
% 100% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

09 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 1.932,24R$                      -                   -                   -        1.932,24 1.932,24R$      

PMSRC
% 100% 100,00%

380.873,62R$  

TOTAL SIMPLES 380.873,62R$  90.734,24 111.044,83 111.044,83 68.049,73

TOTAL ACUMULADO 90.734,24   201.779,07 312.823,89 380.873,62 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: Construção de um Campo Society

LOCAL: Tancredo- São Roquinho - Roque do Canaã / ES

DATA:  Março de 2019
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