
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ

Estado do Espírito Santo

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

ITEM
DESCRIÇÃO REPASSE

VALOR DAS OBRAS E 

SERVIÇOS 1 MÊS 2 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS FÍSICO FINANCEIRO

PROCESSO LICITATÓRIO

01. SERVIÇOS PRELIMINARES R$ R$ 30.799,52 30.799,52 0,00 0,00 0,00 0,00

GOVERNO

% 6,50% 100%

02. MOVIMENTO DE TERRA R$ R$ 8.701,63 4.350,82 4.350,82 0,00 0,00 0,00

GOVERNO

% 1,84% 50% 50%

03. DRENAGEM R$ R$ 31.850,98 7.962,75 7.962,75 7.962,75 7.962,75 0,00

GOVERNO

% 6,72% 25% 25% 25% 25%

04. MURO DE ARRIMO R$ R$ 35.317,89 17.658,95 17.658,95

GOVERNO

% 7,46% 50% 50%

05. PAVIMENTAÇÃO R$ R$ 364.710,00 0,00 91177,50 91.177,50 91.177,50 91.177,50

GOVERNO

% 77,00% 25% 25% 25% 25%

06. COMPLEMENTARES R$ R$ 2.291,71 0,00 0,00 0,00 0,00 2.291,71

GOVERNO

% 0,48% 100%

TOTAL R$ 473.671,73

SOMAS MENSAIS 43.113,08 103.491,06 116.799,19 116.799,19 93.469,21 473.671,73         

PERCENTUAL MENSAL 9,10% 21,85% 24,66% 24,66% 19,73% 100%

SOMA ACUMULADA 43.113,08 146.604,14 263.403,33 380.202,52 473.671,73

PERC. ACUMULADO 9,10% 30,95% 55,61% 80,27% 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PRAZO DE EXECUÇÃO

R$ 35.317,89

100% 364.710,00

100% 2.291,71

100% 30.799,52

100% 8.701,63

100% 31.850,98

TOTAIS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CALÇADA A MARGEM DA RODOVIA ES-080

LOCAL: Margem da rodovia ES-080 entre Bairros Vila Torezani e Santa Luzia.

DATA:  Abril de 2019

Rua Lourenço Roldi, 88 – Bairro São Roquinho

CEP: 29665-000 – Telefax (027) 3729-1300 – CNPJ (MF) 01.612.865/0001-71São Roque do Canaã – ES


