Estado do Espirito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUGAO DE CALGADA A MARGEM DA RODOVIA ES-080

LOCAL: Margem da rodovia ES-080 entre Bairros Vila Torezani e Santa Luzia.

DATA: Abril de 2019

PRAZO DE EXECU(;AO TOTAIS
ITEM VALOR DAS OBRAS E
DESCRICAO REPASSE SERVICOS 1 MES 2 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES FiSICO FINANCEIRO
PROCESSO LICITATORIO

01. |SERVICOS PRELIMINARES [R$ R$ 30.799,52 30.799,52 0,00 0,00 0,00 0,00
GOVERNO 100% 30.799,52
% 6,50%

02. |MOVIMENTO DE TERRA R$ R$ 8.701,63 4.350,82| 4.350,82 0,00 0,00 0,00
GOVERNO 100% 8.701,63
% 1,84% 50% 50%

03. DRENAGEM R$ R$ 31.850,98 7.962,75| 7.962,75 7.962,75 7.962,75 0,00 ‘
GOVERNO | 100% 31.850,98
% 6,72% 25% 25% 25% 25%

04. MURO DE ARRIMO R$ R$ 35.317,89 17.658,95 | 17.658,95
GOVERNO R$ 35.317,89
% 7,46% 50% 50%

05. PAVIMENTACAO R$ R$ 364.710,00 0,00 91177,50] 91.177,50 | 91.177,50 | 91.177,50
GOVERNO 100% 364.710,00
% 77,00% 25% 25% 25% 25%

06. |COMPLEMENTARES R$ R$ 2.291,71 0,00 0,00 0,00 0,00 2.291,71
GOVERNO 100% 2.291,71
% 0,48% 100%

TOTAL R$ 473.671,73
SOMAS MENSAIS 43.113,08 | 103.491,06 | 116.799,19 | 116.799,19 | 93.469,21 473.671,73
PERCENTUAL MENSAL 9,10% 21,85% 24,66% 24,66% 19,73% 100%
SOMA ACUMULADA 43.113,08 | 146.604,14 | 263.403,33 | 380.202,52 | 473.671,73
PERC. ACUMULADO 9,10% 30,95% 55,61% 80,27% 100,00%
Rua Lourencgo Roldi, 88 — Bairro Sdo Roquinho
CEP: 29665-000 — Telefax (027) 3729-1300 — CNPJ (MF) 01.612.865/0001-71Sa0 Roque do Canaa — ES




