PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA
Estado do Espirito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS — SETOR DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA: RETIRADA, REGULARIZACAO E RECONSTRUGAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO.

LOCAL: RUA LOURENGO ROLDI, SAO ROQUINHO, RUA ATILIO DALLA BERNARDINA, CENTRO, E RODOVIA ARMANDO

MARTINELLI, CINCO CASINHAS, NESTE MUNICIPIO.

DATA: SETEMBRO 2020.

ITEM DESCRICAO VALOR DAS 1°MES TOTAL
REPASSE OBRASE
SERVICOS
CONTRATAGAO DE EMPRESA
01 [SERVICOS PRELIMINARES R$ 1.870,62|  1.870,62 1.870,62 |
GOVES
% 100%| 100,00%
REMOGAO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO (RUA
02 | SURENGO ROLD) R$ 6.835,60|  6.835,60 6.835,60 |
GOVES I |
% 100%| 100,00%
03 |PAVIMENTACAO ASFALTICA (RUA LOURENCO ROLDI) R$ 6.609,73]  6.609,73 6.609,73 |
GOVES
% 100%| 100,00%
REMOGAO DE CAPEAMENTO IRREGULAR (RUA ATILIO DALLA
04 | ERNARDINA) R$ 78,54 78,54 7854 |
GOVES I |
% 100%| 100,00%
05 |PAVIMENTAGAO ASFALTICA (RUA ATILIO DALLA BERNARDINA) R$ 6.17621|  6.176,21 6.176,21
GOV.ES |
% 100%| 100,00%
06 [PAVIMENTAGAO ASFALTICA (RODOVIA ARMANDO MARTINELLI) R$ 566,56 566,56 566,56
GOV.ES I |
% 100%| 100,00%
TOTAL SIMPLES 22.137,26 22.137,26
22.137,26
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