
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8

% EXECUTADO 100,00% 81,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 18,59%

VALOR TOTAL 244.514,05 199.048,95R$           -R$                        -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          45.465,10R$               

% EXECUTADO 100,00% 0,09% 16,65% 16,65% 16,65% 16,65% 16,65% 16,65% 0,00%

VALOR TOTAL 4.321.672,97 3.819,20R$               719.642,30R$            719.642,30R$             719.642,30R$             719.642,30R$             719.642,30R$             719.642,30R$             -R$                          

% EXECUTADO 100,00% 0,00% 41,69% 0,00% 0,00% 58,31% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR TOTAL 124.702,19 -R$                        51.982,19R$              -R$                          -R$                          72.720,00R$               -R$                          -R$                          -R$                          

% EXECUTADO 100,00% 0,00% 18,06% 25,29% 25,29% 25,29% 6,07% 0,00% 0,00%

VALOR TOTAL 1.393.334,43 251.641,20R$            352.381,55R$             352.381,55R$             352.381,55R$             84.548,58R$               

% EXECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR TOTAL 695.788,00 -R$                        -R$                        -R$                          347.894,00R$             347.894,00R$             -R$                          -R$                          -R$                          

% EXECUTADO 100,00% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 0,00%

VALOR TOTAL 22.443,60 3.206,23R$               3.206,23R$                3.206,23R$                 3.206,23R$                 3.206,23R$                 3.206,23R$                 3.206,23R$                 

% EXECUTADO 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,37% 15,61% 69,02%

VALOR TOTAL 402.665,63 61.876,54R$               62.856,80R$               277.932,29R$             

% EXECUTADO 100,00% 11,02% 41,77% 29,66% 17,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR TOTAL 281.399,88 31.014,30R$             117.544,82R$            83.461,86R$               49.378,90R$               

% EXECUTADO 100,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR TOTAL 106.832,63 35.610,88R$               35.610,88R$               35.610,88R$               

% EXECUTADO 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

VALOR TOTAL 42.294,55 -R$                        -R$                        -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          42.294,55R$               

% EXECUTADO 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

VALOR TOTAL 2.751,91 -R$                        -R$                        -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          2.751,91R$                 

237.088,68R$     1.144.016,73R$   1.194.302,81R$    1.508.113,85R$    1.531.454,95R$    869.273,64R$       785.705,32R$       368.443,85R$        

237.088,68R$     1.381.105,41R$   2.575.408,22R$    4.083.522,07R$    5.614.977,02R$    6.484.250,67R$    7.269.955,99R$    7.638.399,84R$     

3,10% 18,08% 33,72% 53,46% 73,51% 84,89% 95,18% 100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE CONCRETO COM CONTRAFORTE NO RIO SANTA 

MARIA DO DOCE, LOCALIZADO EM SÃO ROQUE DO CANÃA/ES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MESES DE CONTRATO

Item DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PLANILHA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
FÍSICO

2 SUPRESSÃO VEGETAL
FÍSICO

3 ENSECADEIRA
FÍSICO

4 MACIÇO DE CONCRETO
FÍSICO

5 TOMADA D'ÁGUA
FÍSICO

6 SINALIZAÇÃO
FÍSICO

7 SERVIÇOS AMBIENTAIS
FÍSICO

8 ACOMPANHAMENTO TÉCNICO
FÍSICO

9 DETALHAMENTO DE PROJETO EXECUTIVO
FÍSICO

TOTAL EXECUTADO NO MÊS

10 AS-BUILT
FÍSICO

11 INAUGURAÇÃO DE OBRA
FÍSICO

TOTAL ACUMULADO

PERCENTUAL ACUMULADO
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