PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

SERVIGO: CONSTRUGAO DE BARRAGEM DE CONCRETO COM CONTRAFORTE NO RIO SANTA
MARIA DO DOCE, LOCALIZADO EM SAO ROQUE DO CANAA/ES

MESES DE CONTRATO

Item DISCRIMINACAO DOS SERVICOS PLANILHA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
FISICo — —
1 |[SERVICOS PRELIMINARES % EXECUTADO 100,00% 81,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 18,59%
VALOR TOTAL 244.514,05| R$ 199.048,95 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 45.465,10
FISICO
2 |SUPRESSAO VEGETAL % EXECUTADO 100,00% 0,09% 16,65% 16,65% 16,65% 16,65% 16,65% 16,65% 0,00%
VALOR TOTAL 4.321.672,97| R$ 3.819,20 | R$ 719.642,30 | R$ 719.642,30 | R$ 719.642,30 | R$ 719.642,30 | R$ 719.642,30 | R$ 719.642,30 | R$ -
FISICO
3 |ENSECADEIRA % EXECUTADO 100,00% 0,00% 41,69% 0,00% 0,00% 58,31% 0,00% 0,00% 0,00%
VALOR TOTAL 124.702,19| R$ - R$ 51.982,19 | R$ - R$ - R$ 72.720,00 | R$ - R$ - R$ -
FISICO
4 MAClQO DE CONCRETO % EXECUTADO 100,00% 0,00% 18,06% 25,29% 25,29% 25,29% 6,07% 0,00% 0,00%
VALOR TOTAL 1.393.334,43 R$ 251.641,20 | R$ 352.381,55 | R$ 352.381,55 | R$ 352.381,55 | R$ 84.548,58
FISICO
5 |TOMADA D'AGUA % EXECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
VALOR TOTAL 695.788,00| R$ - R$ - R$ - R$ 347.894,00 | R$ 347.894,00 | R$ - R$ - R$ -
FISICO
6 SlNALlZACAO % EXECUTADO 100,00% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 0,00%
VALOR TOTAL 22.443,60| R$ 3.206,23 | R$ 3.206,23 | R$ 3.206,23 | R$ 3.206,23 | R$ 3.206,23 | R$ 3.206,23 | R$ 3.206,23
FISICO
7 SERVlCOS AMBIENTAIS % EXECUTADO 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,37% 15,61% 69,02%
VALOR TOTAL 402.665,63 R$ 61.876,54 | R$ 62.856,80 | R$ 277.932,29
FISICO
8 |ACOMPANHAMENTO TECNICO % EXECUTADO 100,00% 11,02% 41,77% 29,66% 17,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
VALOR TOTAL 281.399,88| R$ 31.014,30 | R$ 117.544,82 | R$ 83.461,86 | R$ 49.378,90
FISICO h
9 |DETALHAMENTO DE PROJETO EXECUTIVO % EXECUTADO 100,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00%
VALOR TOTAL 106.832,63 R$ 35.610,88 [ R$ 35.610,88 | R$ 35.610,88
FISICO
10 [AS-BUILT % EXECUTADO 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
VALOR TOTAL 42.294,55| R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 42.294,55
FISICO
11 |N/—\UGURACAO DE OBRA % EXECUTADO | 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
VALOR TOTAL I 2.751,91| R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 2.751,91
TOTAL EXECUTADO NO MES R$ 237.088,68 | R$ 1.144.016,73 | R$ 1.194.302,81 | R$ 1.508.113,85 | R$ 1.531.454,95 | R$ 869.273,64 | R$ 785.705,32 | R$ 368.443,85
TOTAL ACUMULADO R$ 237.088,68 | R$ 1.381.105,41 | R$ 2.575.408,22 | R$ 4.083.522,07 | R$ 5.614.977,02 | R$ 6.484.250,67 | R$ 7.269.955,99 | R$ 7.638.399,84
PERCENTUAL ACUMULADO 3,10% 18,08% 33,72% 53,46% 73,51% 84,89% 95,18% 100,00%
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