CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA: Construcdo de uma Praga Publica Municipal

LOCAL: Comunidade Sitio Recreio- Sdo Roquinho - Rogue do Canaa / ES

DATA: Maio de 2018

N VALOR DAS
ITEM DESCRIGAO REPASSE | oOBRASE | 1°MES | 2°MES | 3°MES | 4°MES | 5°MES | 6°MES TOTAL
SERVICOS
PROCESSO LICITATORIO
|
01 | SERVICOS PRELIMINARES R$ R$ 25.839,42 6.459,86 6.459,86 6.459,86 6.459,86 | R$ 25.839,42
GOV.ES I
% 100% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
02 |MOVIMENTO DE TERRA R$ R$ 2.022,98 2.022,98 0,00 0,00 0,00f R$ 2.022,98
GOV.ES I
% 100% 100,00%
03 |INFRA ESTRUTURA R$ R$ 13.573,48 6.786,74 6.786,74 - -] R$ 13.573,48
GOV.ES I
% 100% 50,00% 50,00%
04 |PAVIMENTACAO R$ R$ 18.924,11 3.784,82 7.569,65 7.569,65 -] R$ 18.924,11
GOV.ES I
% 100% 20,00% 40,00% 40,00%
05 |[INSTALACAO ELETRICA R$ R$ 2.192,17 - 767,26 767,26 657,65| R$ 2.192,17
GOV.ES I
% 100% 35,00% 35,00% 30,00%
06 |PAISAGISMO R$ R$ 4.465,34 - 1.562,87 1.562,87 1.339,60 R$ 4.465,34
GOV.ES I
% 100% 35,00% 35,00% 30,00%
07 |DIVERSOS R$ R$ 13.997,44 2.799,49 4.199,23 4.199,23 2.799,49| R$ 13.997,44
GOV.ES I
% 100% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
R$ 81.014,94
TOTAL SIMPLES R$ 81.014,94 21.853,89 | 27.345,60 | 20.558,86 | 11.256,59
TOTAL ACUMULADO 21.853,89 | 49.199,49 | 69.758,35 | 81.014,94




