
ITEM DESCRIÇÃO 1ºMÊS 2ºMÊS 3ºMÊS 4ºMÊS 5ºMÊS 6ºMÊS TOTAL

PROCESSO LICITATÓRIO

01 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 25.839,42R$    6.459,86   6.459,86   6.459,86   6.459,86   25.839,42R$    

GOV.ES

% 100% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

02 MOVIMENTO DE TERRA R$ 2.022,98R$      2.022,98 0,00 0,00 0,00 2.022,98R$      

GOV.ES

% 100% 100,00%

03 INFRA ESTRUTURA R$ 13.573,48R$        6.786,74     6.786,74               -                 -   13.573,48R$    

GOV.ES

% 100% 50,00% 50,00%

04 PAVIMENTAÇÃO R$ 18.924,11R$        3.784,82     7.569,65     7.569,65               -   18.924,11R$    

GOV.ES

% 100% 20,00% 40,00% 40,00%

05 INSTALAÇÃO ELÉTRICA R$ 2.192,17R$                    -         767,26       767,26       657,65 2.192,17R$      

GOV.ES

% 100% 35,00% 35,00% 30,00%

06 PAISAGISMO R$ 4.465,34R$                    -       1.562,87     1.562,87     1.339,60 4.465,34R$      

GOV.ES

% 100% 35,00% 35,00% 30,00%

07 DIVERSOS R$ 13.997,44R$        2.799,49     4.199,23     4.199,23     2.799,49 13.997,44R$    

GOV.ES

% 100% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

81.014,94R$    

TOTAL SIMPLES 81.014,94R$    21.853,89 27.345,60 20.558,86 11.256,59

TOTAL ACUMULADO 21.853,89 49.199,49 69.758,35 81.014,94 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: Construção de uma Praça Pública Municipal

LOCAL: Comunidade Sítio Recreio- São Roquinho - Roque do Canaã / ES

DATA:  Maio de 2018
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